

Full Kitchen Renovation

In **6** days

www.lp-renovations.com

Kitchen
Before
Renovation

www.lp-renovations.com

LP

Development



www.lp-renovations.com

LP

Development



www.lp-renovations.com

Day 1



Development

Removal of the old furniture

Removal of double layer tiles

Disconnection of all old
appliances and sink

Electrical changes by the new
plan and needs (such as supplies,
recessed lighting waits, addition
of switches, changes to appliance
supplies)

Plastering the walls

Stripping the entire floor

Installation of new cement mortar

LP

Development

Αποξήλωση των παλαιών
επίπλων

Αποξήλωση δύο σειρών
πλακιδίων από παλαιότερη
ανακαίνιση

Αποξήλωση των συσκευών και
του νεροχύτη

Αλλαγές στα υφιστάμενα
ηλεκτρολογικά

Σοβάτισμα και αποκατάσταση
των τοίχων

Αποξήλωση δαπέδου και
υποβάθρου

Τοποθέτηση νέας τσιμεντοκονίας

www.lp-renovations.com

LP

Development



Day 1

LP

Development



Day 1

Development

LP

Development

Day 1

Development

www.lp-renovations.com

LP

Development

Day 1

Development

www.lp-renovations.com

LP

Development

Day 1

Development

www.lp-renovations.com

Day 2



Development

Tiles installation

Closing the wardrobe attic

Preparation for painting

LP

Development

Τοποθέτηση πλακιδίων

Κλείσιμο του παταριού

Προετοιμασία βαψίματος

www.lp-renovations.com

LP

Development



Day 2

Development

www.lp-renovations.com

LP

Development



Day 2

Development

www.lp-renovations.com

Day 3



Development

Furniture installation

Cases with closed finishes

Wall painting

www.lp-renovations.com

LP

Development

Τοποθέτηση επίπλων

Κασώματα (κουτιά) επίπλων
με κλειστά σόκορα γύρω γύρω

Βάψιμο του χώρου

www.lp-renovations.com

LP

Development

Day 3

Development

LP

Development

Day 3

www.lp-renovations.com

LP

Development

Day 3

Development

LP

Development

Day 3

Development

www.lp-renovations.com

Day 4



Development

Placing tiles Above the counter

www.lp-renovations.com



Development

Τοποθέτηση πλακιδίων
πάνω από τον πάγκο

www.lp-renovations.com

LP

Development



www.lp-renovations.com

Day 5



Development

Electrical connection Plumbing
connection Completion of
painting

www.lp-renovations.com

LP

Development

Σύνδεση ηλεκτρολογικών
Σύνδεση υδραυλικών
Ολοκλήρωση του βαψίματος

www.lp-renovations.com

LP

Development

Day 5



www.lp-renovations.com

Day 6



Development

Kitchen cleaning

Project delivery

www.lp-renovations.com

LP

Development

Καθαρισμός κουζίνας

Παράδοση του έργου

www.lp-renovations.com

LP

Development

Day 6

Development

www.lp-renovations.com

LP

Development

Day 6

www.lp-renovations.com

LP

Development



Day 6

www.lp-renovations.com

LP

Development

Day 6



www.lp-renovations.com